

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025

El plan de acción institucional MIPG propuesto contiene las acciones llevadas a cabo por la Institución para cumplir con los objetivos y metas trazados en el marco de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar resultados en concordancia con el plan de desarrollo institucional y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.

Fecha actualización: septiembre 5 de 2025

n.º	Actividad/Acción	Entregable	Responsable(s)	Fecha de inicio	Fecha Fin
1	Actualizar la DOFA institucional según cambios en el entorno o normativos	DOFA o documento que los sustituya actualizado	Equipo Técnico MIPG	enero 2025	diciembre 2025
2	Actualizar la Matriz de grupos de interés según cambios en el entorno o normativos	Matriz de grupos de interés actualizada	Equipo Técnico MIPG	enero 2025	diciembre 2025
3	Estructurar el plan de acción de servicio al ciudadano (incluye propuesta de lineamientos de guía de lenguaje claro, comprensible e incluyente)	Plan de acción política de servicio al ciudadano	Secretaría General Dirección de comunicaciones División de Publicaciones	enero 2025	diciembre 2025
4	Gestionar documento de no aplicabilidad Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz	Documento Informe de Rendición de Cuentas Acuerdo de Paz	Equipo MIPG Jurídica	enero 2025	junio 2025
5	Realizar la caracterización de población étnica en la Institución	Documento con la caracterización de población étnica	Vicerrectoría Académica DARA	enero de 2025	diciembre 2025
6	Construir de la Política de Gobernanza de Datos de la UIS	Documento con la consolidación de los resultados	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	enero de 2025	octubre de 2025
7	Definir la Custodia de datos en la UIS	Documento con la consolidación de los resultados	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	enero de 2025	octubre de 2025
8	Planteamiento de procedimientos críticos para institucionalizar el gobierno de datos	Propuesta de Procedimientos críticos para institucionalizar el gobierno de datos	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	enero de 2025	octubre de 2025
9	Revisar requisitos para la licencia de datos abiertos	Documento con análisis de requisitos	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	enero 2025	diciembre de 2025
10	Actualización de la matriz de interacción de información institucional (anexo 5)	Matriz de interacción de información institucional actualizada	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	enero 2025	diciembre de 2025
11	Elaborar el protocolo estandarizado para la anonimización y protección de datos en la UIS	Documento con la consolidación de los resultados	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	enero de 2025	diciembre de 2025
12	Realizar el primer ejercicio de arquitectura empresarial con el planteamiento del PETI 2027-2030. En 2025 Fase I: Entendimiento estratégico, inicio de la consolidación de información y preocupaciones del negocio.	Documento con la consolidación de los resultados	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	agosto de 2025	diciembre de 2025
13	Realizar Autodiagnóstico de Arquitectura Empresarial.	Documento con la consolidación de los resultados	Mesa Técnica de Gobierno Digital: DCGD, DTIC y UIAES	agosto de 2025	diciembre de 2025
14	Identificar referentes respecto a riesgos fiscales	Documento con la identificación de referentes	DCIEG	enero de 2025	diciembre de 2025
15	Acompañar a las UAA que cuentan con riesgos de afectación económica, en la Identificación de riesgos fiscales para la Institución	Riesgos fiscales en mapas de riesgos	DCIEG	enero de 2025	diciembre de 2025
16	Revisar la documentación correspondiente al manual de administración de riesgos, y al procedimiento de seguimiento de riesgos, con el fin de incluir la formulación de indicadores por parte de los procesos	Documentos actualizados	DCIEG SGC	enero de 2025	diciembre de 2025
17	Analizar los eventos (materializaciones de riesgos) que reporten los procesos a la DCIEG	Acciones correctivas remitidas por los procesos	DCIEG	enero de 2025	diciembre de 2025
18	Crear la "miga de pan" y mapas de sitio en cumplimiento de los criterios de accesibilidad AA según la resolución 1519 de 2020 del MinTIC	Informe con los enlaces de los mapas de sitio	Equipo de Desarrollo Web UIS	Enero de 2025	Diciembre de 2025
19	Crear y documentar el subproceso de desarrollo web en el sistema de gestión de calidad	Documentos de calidad del subproceso creados y publicados	Equipo de Desarrollo Web UIS	Enero de 2025	Diciembre de 2025
20	Documentar los lineamientos de accesibilidad para los documentos publicados en página web (word, excel, pdf, power point)	Guía de lineamientos de accesibilidad en documentos	Equipo de Desarrollo Web UIS Dirección de Certificación y Gestión Documental	Enero de 2025	Diciembre de 2025

n.º	Actividad/Acción	Entregable	Responsable(s)	Fecha de inicio	Fecha Fin
21	Migrar el sitio principal de la página web (uis.edu.co) con las unidades académicas y administrativas	Sitio web (uis.edu.co) migrado	Equipo de Desarrollo Web UIS	Enero de 2025	Diciembre de 2025
22	Formular el modelo de gestión y proyectos de tecnologías de la información de la Universidad Industrial de Santander - Fase I. (proyecto de gestión 2025)	Documento de la propuesta del MGPTI de la UIS	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
23	Revisar y socializar la propuesta del Modelo gobierno TI	Documento de la propuesta del MGGTI de la UIS	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
24	Elaborar el PDT para dar cumplimiento a la resolución MINTIC 1519 de 2020 asociado a los trámites registrados en SUIT mediante sistemas de información Institucional.	Plan de Trabajo	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
25	Evaluar las variables que intervienen en el proceso de interoperabilidad de los trámites inscritos en el SUIT y proponer un PDT según los resultados obtenidos.	Plan de Trabajo	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
26	Revisar la documentación aplicable al funcionamiento del servicio de carpeta ciudadana digital para los trámites inscritos en el SUIT	Concepto de revisión	DTIC Mesa Técnica de Racionalización de Trámites	enero de 2025	diciembre de 2025
27	Hacer seguimiento al plan de acción de implementación de la política de seguridad y privacidad de la información	Informe de avance	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
28	Presentar los indicadores del Modelo de seguridad y privacidad de la información al CIGD para aprobación	Indicadores del MSPI aprobados por CIGD	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
29	Propuesta de Guía de accesibilidad en documentos digitales para la publicación web	Guía de accesibilidad en documentos digitales para la publicación web	DCGD y DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
30	Definir los indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSPI en la entidad	Hoja de vida de indicadores MSPI	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
31	Actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital, de acuerdo a la nueva metodología definida.	Mapa de riesgos de seguridad digital actualizado	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
32	Elaborar documento de continuidad del negocio (BCP) e incluir en los documentos del SGC	Documento de continuidad del negocio (BCP) de la DTIC aprobado por resolución como parte del SGC	DTIC	enero de 2025	diciembre de 2025
33	Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos teniendo en cuenta el Modelo MGDA del AGN	Informe Diagnóstico Actualizado	DCGD	enero de 2025	diciembre de 2025
34	Actualización del Sistema Integrado de Conservación SIC	Documento SIC Actualizado	DCGD	enero de 2025	diciembre de 2025
35	Actualización Política de Gestión Documental	Política de Gestión Documental Actualizada	DCGD	enero de 2025	diciembre de 2025
36	Alinear el Modelo de Requisitos (Moreq) de Documentos Electrónicos con Repositorio Institucional Alfresco	Informe técnico de implementación del Moreq	DCGD	enero de 2025	diciembre de 2025
37	Elaborar un autodiagnóstico del estado de los elementos de la Política de Integridad	Resultados del autodiagnóstico	DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional	enero de 2025	diciembre de 2025
38	Formular una estrategia de integridad que incluya acciones de desarrollo de la cultura de integridad pública y acciones relacionadas con la gestión de conflictos de intereses, que incluya responsables e indicadores.	Estrategia de integridad incluida en el Plan Estratégico de Talento Humano	DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional	enero de 2025	diciembre de 2025
39	Desarrollar actividades pedagógicas y hacer seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de servidores y contratistas	Plan de entrenamiento y capacitación I y II semestre de 2025	DGTH - Subproceso Formación de Personal	enero de 2025	diciembre de 2025
40	Promover la cultura de documentar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y socializar el formato existente FTH.180	Plan de entrenamiento y capacitación I y II semestre de 2025	DGTH - Subproceso Formación de Personal	enero de 2025	diciembre de 2025
41	Recolectar las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y acciones de mejora asociadas al código de integridad	Lecciones aprendidas y acciones de mejora documentadas	DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional	enero de 2025	diciembre de 2025
42	A partir de la aprobación del acto administrativo, realizar capacitación en la política de gestión del conocimiento, incluyéndola en el plan de entrenamiento y capacitación del año 2025.	Plan de entrenamiento y capacitación I y II semestre de 2025	DGTH - Subproceso Formación de Personal	enero de 2025	diciembre de 2025

n.º	Actividad/Acción	Entregable	Responsable(s)	Fecha de inicio	Fecha Fin
43	Apoyar la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, según la priorización de trámites realizados en la herramienta	Formato de priorización de trámites diligenciado Estrategia 2025	Procesos Responsables	enero 20 de 2025	enero 31 de 2025
44	Realizar la inscripción de la estrategia de racionalización de trámites 2025 en el SUIT.	Registro de la Estrategia 2025 en el SUIT	Mesa Técnica RT	enero 20 de 2025	enero 31 de 2025
45	Gestionar la aprobación y publicación del Manual Metodológico de Racionalización de Trámites como documento del SGC.	Resolución creación del Manual y publicación como documento del SGC en el proceso de Dirección Institucional	Mesa Técnica RT	febrero 24 de 2025	mayo 30 de 2025
46	Difundir y socializar el Manual Metodológico de Racionalización de Trámites	Publicación en página web, infografía, comunicación institucional	Mesa Técnica RT	mayo 30 de 2025	31 de julio de 2025
47	Revisar y actualizar la información publicada en página web en la Sección de Trámites en caso que aplique	Memoria de cambios realizados en el micrositio de trámites	Mesa Técnica RT	febrero 24 de 2025	noviembre 30 de 2025
48	Revisar el inventario de trámites y actualizar si aplica.	Inventario de trámites publicado	Mesa Técnica RT	febrero 24 de 2025	noviembre 30 de 2025
49	Realizar seguimiento a la Estrategia de racionalización de trámites 2025	Reporte de seguimiento de la Estrategia 2025	Mesa Técnica RT	febrero 24 de 2025	diciembre 5 de 2025
50	Seguimiento a las actividades planteadas por DTIC asociadas a la implementación y racionalización de trámites según FURAG	Reporte de seguimiento a las actividades planteadas por DTIC	Mesa Técnica RT	mayo 30 de 2025	noviembre 30 de 2025
51	Socializar avances y retos de la racionalización de trámites dirigida a los líderes responsables de procesos de Trámites	Registro de reuniones y presentaciones	Mesa Técnica RT	mayo 30 de 2025	diciembre 5 de 2025
52	Revisar la necesidad de crear o actualizar información o documentos de apoyo para la racionalización de trámites.	Documentos de apoyo (Guías, formatos, etc...)	Mesa Técnica RT	febrero 24 de 2025	diciembre 5 de 2025
53	Verificar el cierre de la Estrategia 2025 en el SUIT	Evidencia de cierre en el SUIT	Mesa Técnica RT	noviembre 30 de 2025	diciembre 12 de 2025
54	Revisar la documentación aplicable al funcionamiento del servicio de carpeta ciudadana digital para los trámites inscritos en el SUIT	Concepto de revisión	DTIC Mesa Técnica de Racionalización de Trámites	31 de julio de 2025	noviembre 30 de 2025
55	Formular la propuesta de Estrategia de participación ciudadana	Propuesta de Estrategia de participación ciudadana	Planeación	enero 2025	diciembre 2025
56	*Elaborar un plan de trabajo para identificar la necesidad de tecnología y/o medios que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva. *Presentar la propuesta del plan de trabajo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Documento propuesta del plan de trabajo	Vicerrectoría Administrativa	enero 2025	diciembre 2025
57	Implementación de estrategias para la difusión del MIPG	Piezas digitales publicadas	Equipo Técnico MIPG Dirección de Comunicaciones	mayo de 2025	diciembre 2025
58	Actualización del sitio web del MIPG	Sitio web actualizado	Equipo Técnico MIPG	julio de 2025	diciembre 2025